

Pedemontana lombarda, consegnato progetto definitivo

Nuovo passo in avanti per la realizzazione della Pedemontana lombarda. Ieri, le società incaricate hanno consegnato a Autostrada Pedemontana lombarda spa il progetto definitivo, che sarà esposto in mostra, e che dovrà essere sottoposto a validazione e approvazione da parte della concedente Cal, la società mista Anas e regione Lombardia. L'agenda prevede la pubblicazione del progetto a marzo cui seguirà la Conferenza dei servizi con la revisione del Piano economico finanziario e della convenzione. L'iter di approvazione del progetto da parte del Cipe si potrebbe concludere entro i successivi 90 giorni. Da ottobre 2009 potranno iniziare le procedure di esproprio, la progettazione esecutiva e le attività di cantierizzazione del primo lotto delle tangenziali di Como e Varese e della tratta A da Cassano Magnago a Lomazzo e si potrà avviare la gara per la progettazione esecutiva e di lavori per le tratte B1-B2-C-D da Lomazzo a Osio Sotto.

