

STIAMO RISPETTANDO IL PROGRAMMA

APRILE 2009

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

LUGLIO 2009

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DEL CIPE
(COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

DICEMBRE 2009

PROGETTO ESECUTIVO TANGENZIALI COMO, VARESE E TRATTA A
(DA CASSANO MAGNAGO A LOMAZZO)

MARZO 2010

INIZIO LAVORI TANGENZIALI DI COMO, VARESE E TRATTA A
(DA CASSANO MAGNAGO A LOMAZZO)

MAGGIO 2011

INIZIO LAVORI TRATTE B, C, D (DA LOMAZZO A OSIO SOTTO)

LUGLIO 2013

FINE LAVORI TANGENZIALI DI COMO E VARESE E TRATTA A

2015

APERTURA AL TRAFFICO DELL'INTERO SISTEMA
AUTOSTRADALE IN CONCOMITANZA CON EXPO