" Pedemontana

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
OPERE E MISURE DI COMPENSAZIONE
DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE

PROGETTO LOCALE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PL 8
GARA LAVORI PER LOTTI - CONTRATTO A CORPO

LOTTO 1 COMUNE DI TURATE (CO)
CUP: F11B06000270007 ‘ CIG: 742794454C

Importi in euro TOTALE

P acorpo
Lavori (L) 505.394,20€
Oneri di sicurezza da PSC (OS) 5.734,45€
IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 511.128,65€

LOTTO 2 COMUNE DI CIRIMIDO (CO)

CUP: F11B06000270007

CIG: 74279656A0

Importi in euro TOTALE

P acorpo
Lavori (L) 126.826,19€
Oneri di sicurezza da PSC (OS) 8.321,20€
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 135.147,39€

LOTTO 3 COMUNE DI LIMIDO COMASCO (CO)

CUP: F11B06000270007

CIG: 742798464E

Importi in euro TOTALE

P acorpo
Lavori (L) 338.106,57€
Oneri di sicurezza da PSC (OS) 5.552,78€
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 343.659,35€
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PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE

- CAPO1-OGGETTO DELLA PROCEDURA E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto della procedura e definizioni

1. L’oggetto della procedura consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessatri
per la realizzazione degli interventi per i tre singoli lotti funzionali di cui al comma 2. Ciascun
concorrente potra presentare offerta per uno o piu lotti, intendendosi I'offerta presentata per
un lotto comunque non connessa né condizionata all’'offerta presentata per altri lotti.

2. L’intervento come di seguito individuato sotto la denominazione “PL8” accomuna i tre distinti
appalti soltanto ai fini della descrizione del Progetto Locale, ferma restando la totale
separazione tra i tre affidamenti:

PROGETTO LOCALE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE n.8 - (PL8) -
suddiviso in 3 Lotti funzionali che interessano i comuni di Turate, Cirimido e
Limido Comasco (CO).
e LOTTO1-PL8 Turate —
0 Descrizione sommaria: realizzazione di un parco pubblico —opere averde
con servizi e attrezzature
0 Ubicazione nel Comune di: Turate (CO)
e LOTTO 2-PL8Cirimido —
0 Descrizione sommaria: riqualificazione e realizzazione nuova rete
ciclabile —opere a verde
0 Ubicazione nel Comune di: Cirimido (CO)
e LOTTO 3-PL8Limido Comasco —
0 Descrizione sommaria: riqualificazione parco pubblico — opere a verde
con servizi e attrezzature
0 Ubicazione nel Comune di: Limido Comasco (CO)

3. Sono compresi, in ciascuno dei tre lotti, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma
4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
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Codice Unico di Progetto (CUP) \ Codice identificativo della gara (CIG)

Lotto 1 Comune Di Turate (Co)

CUP: F11B06000270007 | CIG: 742794454C

Lotto 2 Comune Di Cirimido (Co)

CUP: F11B06000270007 ‘ CIG: 74279656A0

Lotto 3 Comune Di Limido Comasco (Co)

CUP: F11B06000270007 ‘ CIG: 742798464E

6. Nel presente documento sono assunte le seguenti definizioni:
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Codice dei contratti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
— Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti in
cui non risulta abrogato dal D. Lgs. 50/2016;

Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145;

CSA o il Capitolato Speciale d’Appalto: il presente documento (parte generale e parte
tecnica);

Contratto: ciascun contratto che verra stipulato con I'aggiudicatario di ciascun lotto di
gara relativa al presente documento;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo
1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara d’appalto per i tre lotti
funzionali e che sottoscrivera i relativi contratti;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si sara aggiudicato
ciascuno dei tre contratti;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;

DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui é titolare il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato
dalla Stazione Appaltante o dalle Amministrazioni Comunali. Indica il soggetto preposto
alla supervisione e gestione del Contratto ai sensi ed in conformita dell’art. 101 del D. Lgs
n. 50 del 18/04/2016;

DURC: il Documento Unico di Regolarita Contributiva previsto dal Decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, dall’art. 196 del Regolamento generale
e dalle altre disposizioni di Legge sul tema;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
dell’articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento
generale;
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PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008;

POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

Oneri di sicurezza diretti (anche OD): oneri che deve sostenere I'Appaltatore per
'adempimento delle misure di sicurezza aziendali, specifiche dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo
previsto per le singole lavorazioni, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera 0), del
Regolamento, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;

Oneri di sicurezza specifici (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai
rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all’articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Elenco Prezzi: la lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dell’'opera o
dei lavori legati a ciascun lotto, allegata al presente CSA.

Art. 2 Ammontare complessivo dell’affidamento e importo dei relativi contratti
1. L'importo complessivo dell’'affidamento e gli importi a base d’'asta relativi a ciascuno dei tre
lotti sono definiti nella seguente tabella:

a)

b)

Lotto 1 — Comune di Turate

Importi in euro | TOTALE a corpo
1 |Lavori (L) 505.394,20€
Oneri di sicurezza da PSC (0OS) 5.734,45€

T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 511.128,65€

N

Lotto 2 — Comune di Cirimido

CERTIQUALITY
£ MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE 150

Importiin euro| TOTALE a corpo

1 |Lavori (L) 126.826,19€

2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 8.321,20€

T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 135.147,39€
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c) Lotto 3 — Comune di Limido Comasco

Importi in euro

TOTALE a corpo

Lavori (L) 338.106,57€
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 5.552,78€
IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 343.659,35€

2. L'importo contrattuale di ciascun lotto sara costituito dalla somma dei seguenti importi,

riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) al netto del ribasso contrattuale;
b) importo degli Oneri di Sicurezza (OS) determinato al rigo 2 e non soggetto a ribasso.
3. Ai fini del precedente comma, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a

ribasso, come segue:

a) Lotto 1 — Comune di Turate

Tangenziali S.p.A.

3 &
realizzazions O Autostradz in concessions,

Soggetti a|NON soggetti a
Importi in euro ribasso ribasso
1 |[Lavori (L) 505.394,20€
2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 5.734,45€
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A
RIBASSO 505.394,20€ 5.734,45€
b) Lotto 2 — Comune di Cirimido
Soggetti a | NON soggetti a
Importi in euro ribasso ribasso
1 |Lavori (L) 126.826,19€
2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 8.321,20€
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A
RIBASSO 126.826,19€ 8.321,20€
C) Lotto 3 — Comune di Limido Comasco
Soggetti a NON soggetti a
Importi in euro ribasso ribasso
1 [Lavori (L) 338.106,57€
2 | Oneri di sicurezza da PSC (0OS) 5.5652,78€
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A 338.106,57€ 5.552,78€
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RIBASSO

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva
I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T
— IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)».

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Ciascun contratto sara stipulato “a corpo” per ogni singolo Lotto funzionale, ai sensi
dell’articolo 3 comma 1 lettera ddddd) del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi
6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo di ciascun contratto, come determinato in sede
di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;

2. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo
2, commi2e3..

3. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullitd, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori
1. Aisensidell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A»
al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere OS24 Verde e arredo urbano.
2. La categoria di cui al comma 1 € la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria
prevalente per ciascun Lotto (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ammonta
a

Lotto 1 | € 296.563,58

Lotto2 | € 80.115,41

Lotto 3 | € 121.559,48

3. Ai sensi degli articoli 92, comma 1 del Regolamento Generale e del D.M. n. 248 del 10
novembre 2016, le categorie scorporabili e subappaltabili indicate nel Bando di Gara, con i
relativi importi, sono indicati nella tabella sotto riportata. Tali lavori sono scorporabili e, a
scelta dell’Appaltatore, subappaltabili esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
gualificazioni, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, fatti salvi
i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono.

a) Lotto 1 — Comune di Turate
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importo o
Categorie (<=150.000 e g"eﬁ}; to;alltlg

<=10%) P

)1 0S24 (categoria prevalente) 296.563,58 € 58,68 %

2 QG3 (sqorp_orabﬂe con obbligo 139.619,08 £ 27.62 %

) di qualificazione)

3 0_813 (_s_corporablle con obbligo 62.907,00 € 12,45 %

) di qualificazione)

4 OGL1 (non scorporabile e senza 0

) alcun obbligo di qualificazione) 6.304,54 € 1,25 %

Il Subappalto € ammesso ai sensi dell’'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

b) Lotto 2 - Comune di Cirimido

Categorie scorporabili e ( <:'ng rct)(c))o e % sul totale
subappaltabili <:10'% ) dell'appalto
)1 0S24 (categoria prevalente) 80.115,41 € 63,17 %
2 QGS (s_(_:orp(_)rabile con obbligo 46.710.78 € 36.83 %
) di qualificazione) : ’

Il Subappalto € ammesso ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

c) Lotto 3 — Comune di Limido Comasco

Categorie scorporabili e ( <_'T5pg ggo e % sul totale
subappaltabili _<=10'% ) dell'appalto
)1 0S24 (categoria prevalente) 121.559,48 € 35,95 %
2 OGS3 (scorporabile con obbligo 93.687 53 € 27 71 %
) di qualificazione) e ’
3 0S13 (scorporabile con obbligo 65.393.00 € 19 34 %
) di qualificazione) e :
4 OGL11 (scorporabile con obbligo 45 051 89 € 13.32 %
) di qualificazione) e ’
5 OGL1 (non scorporabile e senza 0
) alcun obbligo di qualificazione) 12.41467€ 3.67%
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comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma2 del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del
Regolamento Generale e all'articolo 38 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono
indicati nella seguente tabella:

Il Subappalto € ammesso ai sensi dell’art. 105 commaz2 e I'avvalimento ai sensi dell’art. 89

a) Lotto 1 — Comune di Turate
Importi in euro Incidenz
Lavori oneri o a
. . Importo sicurezza /6 su
Descrizione delle categorie Totale totale
n. |categ.|. A del PSC _ .
di lavorazioni omogenee «1» O «T=1+2»| lavori a
(L) (0S) corpo
A CORPO
oS .
1 54 |oRETE A verde e arredi 296.563,58 € 58,68
OG1 |edifici civili ed industriali 6.304,54 € 1,25
3 | OG3 |[strade e segnaletica 139.619,08 € 27,62
4 OS |[strutture prefabbricate in cemento 62.907,00 € 12,45
13 |armato
oneri sicurezza 5.734,45 €
ripartiti in proporzione su tutte le categorie
TOTALE LAVORI E ONERI DELLA 511.128,65
SICUREZZA A CORPO 505.394,20 €/5.734,45 € €
b) Lotto 2 - Comune di Cirimido
Importi in euro Incidenz
Lavori oneri a
. . Importo sicurezza % su
Descrizione delle categorie Totale totale
n. |categ.| . L del PSC _ .
di lavorazioni omogenee «1» > «T=1+2»| lavori a
(L) (0S) corpo
A CORPO
oS .
1 o4 |oRETEQ verde e arredi 80.115,41 € 63,17
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strade e segnaletica 46.710,78 € 36,83
oneri sicurezza 8.321,20 €
ripartiti in proporzione su tutte le categorie
TOTALE LAVORI E ONERI DELLA 135.147,39
SICUREZZA A CORPO 126.826,19 €/8.321,20 € €
C) Lotto 3 — Comune di Limido Comasco
Importi in euro Incidenz
a
Lavori . 0
Importo _oneri 0% SU
Descrizione delle categorie sicurezza Totale total_e
categ. i o del PSC a lavori a
i lavorazioni omogenee «1» «T=1+2»
«2» corpo
(L) (0S)
A CORPO
oS .
1 24 opere averde e arredi 121.559,48 € 35,95
2 | OGL1 |edifici civili ed industriali 12.414,67 € 3,67
OG3 |strade e segnaletica 93.687,53 € 27,71
4 |OG1l1l|impianti tecnologici 45.051,89 € 13,32
5 OS |strutture prefabbricate in cemento 65.393,00 € 19,34
13 |armato
oneri sicurezza
. _ _ 5.552,78 €
ripartiti in proporzione su tutte le categorie
TOTALE LAVORI E ONERI DELLA 343.659,35
SICUREZZA A CORPO 338.106,57€|5.552,78 € €

2. Gliimporti a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1 lettere a), b) e ¢), non sono soggetti
a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.

Art. 7.

Art. 6.

Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si preveda la presenza di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli
appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti
della compatibilita con tale forma organizzativa.

Documenti che fanno parte del contratto
Faranno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto d’'appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a) Lotto 1 — Comune di Turate
a.l) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo:
ELABORATI GRAFICI

T A |0Ola Estratti urbanistici e catastali
T A |021a Rilievo plani altimetrico sottoservizi e strutture — tratto nord
T A |02.2a Rilievo plani altimetrico sottoservizi e strutture — tratto sud
T A | 03a Progetto — Planivolumetrico Sezione Paesaggistica Diagramma Percorsi
T A |04.1b Planimetria Progetto — tratto nord
T A |04.2a Planimetria Progetto — tratto sud — Schema Opere a Verde
T A | 05b Confronto — Planimetria — Sezione profilo terreno
T A | O6a Sezioni di progetto - Scavi e riporti
T A [07.1b Dettagli Pavimentazioni — Stratigrafie e cordoli
T A [07.2b Dettagli — Recinzioni e cancelli
T A |07.3b Dettagli — Scala
T A |07.4a Dettagli — Pergole
T A |08.1a Blocchi servizi — Disegni generali
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T A |08.2a Blocchi servizi - Dettagli
T A [ 09 Progetto e confronto — Pianta sottoservizi
T A | 10b Schema impianto irrigazione
TA |1lla Abaco arredi e attrezzature
TA |12a Abaco elementi tipologici
TA |13 Viste e Fotoinserimenti
TA |14 Pianta Tracciamenti
DOCUMENTI
T B |0Ola Relazione Generale
TB |02 Relazioni specialistiche — Relazione tecnica agronomica
T B |03 Documentazione Fotografica
T C |0la Calcoli Esecutivi delle Strutture — Blocchi servizi
T C |02 Calcoli Esecutivi delle Strutture — Pergole, scala e parapetti
TD |01 Piano per la Gestione e Manutenzione delle Opere di Progetto
T D |02 Fascicolo dell’'opera
T E | Ola Piano di Sicurezza e Coordinamento - Piano delle Interferenze
T E | 02b Cronoprogramma
T F | 01.1b Computo Metrico
T F | 02b Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi
T F | 03b Quadro di Incidenza della Manodopera
T F | 04b Quadro Economico

b) Lotto 2 - Comune di Cirimido

b.1) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo:

ELABORATI GRAFICI

CA |01 Estratti Urbanistici e Catastali
C A|02 a Corografia e Planivolumetrico di Progetto
Tratto 1 — scuola d’infanzia — viale Rimembranze — Tratto 2 — segnaletica
C A |031c ;
verticale
CA|032Db Tratto 2 — viale Rimembranze
C A|033c Tratti 3 — Cimitero - viale Rimembranze / vi D. Alighieri
CA|034c Tratti 4 — angolo via D. Alighieri / via Toti
C A|0351d Tratto 5 — via Toti / via Mazzini
C A |0352Db Tratto 5 — via Toti / via Mazzini — profilo e sezioni stradali
CA|041 a Pianta tracciamenti — Tratto 1
CA|042 a Pianta tracciamenti — Tratto 3
C A |043 a Pianta tracciamenti — Tratto 5
C A |05 Viste e Foto inserimenti
C A |06 _a Abaco elementi tipologici
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DOCUMENTI
CB|01b Relazione Generale
C B |02 a Relazioni Specialistiche — Relazione tecnica agronomica
C B |03 Documentazione fotografica
CD|0l.a Piano per la Gestione e Manutenzione delle Opere di Progetto
C D |02 Fascicolo dell'opera
CE|O011c Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano delle Interferenze
C E|012 Allegato 1 PSC — Tav. Tratto 1
C_E | 013 Allegato 2 PSC — Tav. Tratto 3
CE|014 Allegato 3 PSC — Tav. Tratto 5
C_E |02 _a Cronoprogramma
CF|011b Computo metrico
CF|02c Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi
CF|03Db Quadro di Incidenza della Manodopera
CF|04d Quadro Economico
c) Lotto 3 — Comune di Limido Comasco

c.l) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo:

Serie | Codice | Titolo Scala
L_ | 00_e Elenco Elaborati
ELABORATI GRAFICI
LA |0l_a Estratti urbanistici e catastali 1:5000 / 1:2000
L_A | 021_b | stato difatto e rilievo plani altimetrico 1:200
L_A |022_b | sottoservizi - rilievo e stato di fatto 1:100/ 1:200
LA |03b Progetto - Planivolumetrico e sezioni generali 1:500
LA |04c Planimgtria: conf_ronto 1:250
Sezioni : Stato di Fatto — Progetto — Confronto
LA |050b Planimetria Progetto — Materiali e diagramma percorsi 1:200/ 1:500
L_A | 06_b Planimetria Progetto - Quote - Misure - Quantita 1:200
LA |07_b Opere Civili - Pianta tracciamenti 1:200
LA |08_a Opere Verdi - Pianta tracciamenti e quantita 1:200
LA |09c Pavimentazione piazza: pianta e stratigrafie di dettaglio | 1:100/1:10
LA | 10.1 ¢ | Cordoli Scale Muretti - Dettagli 1 varie
L_A | 10.2_¢c | Cordoli Scale Muretti - Dettagli 2 varie
L_A | 10.3_b | Recinzioni varie
LA |104_b | Fontana varie
L_LA |105_a | Armature 1:20
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11.1_a | Blocchi servizi — Disegni generali 1:50
L_A | 112 a | Blocchi servizi - Dettagli Edificio A varie
L_A | 113 a | Blocchi servizi - Dettagli Edificio B varie
LA |120b Abaco arredi e attrezzature 1:50/1:25/1:20
LA |130b Abaco elementi tipologici varie
LA |140b Sottoser_vizi: H20, acque bianche, acque nere, 1:200 / varie
drenaggio
LA |15¢c Sottoservizi: Impianto irrigazione 1:250
LA |16c Sottoservizi: Impianto elettrico - llluminazione 1:200 / varie
LA |17 Viste e Fotoinserimenti -
DOCUMENTI
LB |0lc Relazione Generale
LB |02 Relazioni specialistiche —
Relazione tecnica agronomica
LB |022 Relazioni specialistiche —
Relazione tecnica impianto elettrico
LB |03 Documentazione fotografica
LC |01b Calcoli Esecutivi delle Strutture e degli Impianti
LD |0la Piano per la Gestione e Manutenzione delle Opere di Progetto
LD |02a Fascicolo dell’Opera
LE |0le Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano delle Interferenze
L_E | 021 Allegati al piano Sicurezza _ Tav - Fase C1
L_E 022 Allegati al piano Sicurezza _ Tav - Fase C2
L_E 023 Allegati al piano Sicurezza _ Tav - Fase D1
L_E | 024 Allegati al piano sicurezza _ Tav - Fase D2
L_E |03_b Cronoprogramma
L_F |0L1c | Computo Metrico
L_F | 02_c Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi
L_F |03_c Quadro di Incidenza della Manodopera
LF |04d Quadro Economico

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:
a) Il Codice dei contratti;
b) Il Regolamento generale;
c) Il decreto legislativo n. 81 del 2008 con i relativi allegati.
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3.

Art. 8.

Art. 9.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) Il computo metrico estimativo;

b) Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale d'Appalto; esse hanno
efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui agli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti (varianti);

¢) Le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
gualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dall'Elenco Prezzi» allegato al
presente CSA, predisposto dalla Stazione appaltante, compilato dall’Appaltatore e da
guesti presentato in sede di offerta.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110
del Codice dei contratti.

Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e
18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 dello

stesso.

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1.

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo
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L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, Il

mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
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Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore

0 da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere

da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’'Appaltatore &, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego
dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,

deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della

persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i servizi, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso CSA;

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, oltre agli
articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto e all’art. 101 comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
le seguenti disposizioni. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del
CSA ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi del seguente
comma.

3. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del responsabile del procedimento € comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.
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Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all’esecutore
per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla
data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che é

inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

4. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal CSA, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali
o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

5. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione

utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
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6. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del

4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in

euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.
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— CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori per ogni singolo Lotto funzionale
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, & facoltd della Stazione appaltante
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore
della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’Appaltatore. Se é indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei
lavori, I'Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto e ai sensi dell'articolo 32, comma
8 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

I RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma
3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza é limitata
all’'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori per ogni singolo Lotto funzionale

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in:

a) | Lotto 1 Turate 203 (duecentrotre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori

b) | Lotto 2 Cirimido | 140 (centoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori

c) | Lotto 3 Limido 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
C. consegna dei lavori
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2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 lettere a), b) e c) € tenuto conto delle ferie
contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti
stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

1. Se I'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non €& in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all'articolo 14, puo chiedere una proroga, presentando apposita
richiesta motivata, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto
articolo 14;

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se
mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima
di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

3. Larichiesta e presentata alla DL la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata
dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP, questi acquisisce
tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga e concessa, 0 negata, con provvedimento scritto del RUP, sentito il Direttore dei
Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga € concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto
della richiesta.

7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

8. Trova altresi applicazione l'articolo 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la DL, d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale, sentito I’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali
le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
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d’opera nei casi previsti dagli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti; nessun indennizzo

spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

e L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

e L’adeguata motivazione a cura della DL;

e L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'’Appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo
stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento generale.

4. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal RUP o
sul quale si sia formata I'accettazione tacita; hon possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale
gli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione, la DL redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari allaccertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori é
controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso é efficace dalla data della
comunicazione all’Appaltatore.

6. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi
complessivamente, |'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese

parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;

in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo

totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di

cui all'articolo 19.
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Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1.

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine é trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha efficacia
dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed
emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Penali

1.
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Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto
del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
viene applicata una penale pari all'l per mille (uno ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) Nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai
sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) Nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili al’ Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4;

c) Nellaripresa deilavori seguente a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

d) Nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati ovvero dei termini stabiliti dalla DL per la risoluzione delle non conformita
di varia natura.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'’Appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino
o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di
risoluzione del Contratto.
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7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. Nel caso di parziale e/o difforme esecuzione di ogni opera o intervento oggetto del presente
appalto per causa o fatto imputabile all’Appaltatore, quest’ultimo dovra corrispondere una
penale pari al 25% del valore dellopera o dell'intervento eseguito parzialmente o
difformemente, accertato al momento dell'inadempimento. La predetta penale non trovera
applicazione nell'ipotesi in cui I'’Appaltatore provveda, a proprie spese, a porre rimedio
all'inadempimento secondo le modalita e i tempi fissati dalla Stazione Appaltante/Direzione
Lavori.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore

1. Aisensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e
consegna alla DL e al RUP un Programma Esecutivo di Dettaglio dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
delllavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Il Programma Esecutivo di Dettaglio deve altresi specificare tutte le attivita propedeutiche
all'esecuzione dei lavori (ad es. cantierizzazioni, individuazione dell'operatore archeologo
per le attivita di assistenza archeologica in fase di cantiere, affidamenti e sub affidamenti,
ripristini ecc.)

Tale Programma Esecutivo di Dettaglio deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. Trascorso il
predetto termine senza che la DL si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

2. Il Programma Esecutivo dei lavori dell’Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) Per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) Per lintervento o il coordinamento con autorita, Enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
dei beni archeologici, storico-culturali, nonché sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
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reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

Per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

Se é richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza,
eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

)
9)

h)
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Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per lI'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

L’adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla
DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

L'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare
per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

Il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato
Generale;

Le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’Appaltatore e i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione o dal RUP, per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o, in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.
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2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'Appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile allAppaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con
il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere
gualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo per singolo Lotto funzionale

1. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell’'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.
L’'Elenco Prezzi relativo al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria
offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della
tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri &€ subordinata all'assenso
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 23. Eventuali Lavori a misura
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1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni

date nelle norme del CSA e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL.
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3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari - decurtati del ribasso percentuale offerto in gara - desunti dall’'elenco
dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3.

5. Glioneridisicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5,
per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al CSA, con
le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia per singolo Lotto funzionale
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) Per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
desunti dai listini piu aggiornati del Comune di Milano e della Regione Lombardia;
b) Per quanto riguarda i trasporti, i noli e il prezzo del personale, applicando il ribasso
contrattuale ai prezzi desunti dai listini piu aggiornati del Comune di Milano e della
Regione Lombardia;

2. Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese
generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti
il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo
32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla DL.
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— CAPOS5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1.

4.

5.
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Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, & dovuta all’ Appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di
appalto da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
L’anticipazione & compensata nel corso dellanno contabile nel quale e stata erogata,
mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno.
L'importo della trattenuta €& determinato proporzionalmente suddividendo [limporto
dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I'erogazione e la conclusione del primo
anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’'ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo
dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione €& revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi
al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, 'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti
condizioni:

a) Importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario
al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la
compensazione di cui al comma 2;

b) La garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle
guote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all'integrale compensazione;

c) La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma
3, salvo che I'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione
della fideiussione.
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6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 27, comma 7.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a Euro 100.000,00
(centomila/00), determinato:

a) Al netto del ribasso d’asta contrattuale;

b) Incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all'articolo 5, colonna OS;

c) Al netto della ritenuta di cui al comma 2;

d) Al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;

2. A garanzia dellosservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50%
(zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) La DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ... » con l'indicazione della data di chiusura;

b) Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione. Sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione
dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2;

4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento
entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo
di cui al comma 1;

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato
di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma
non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non puo essere
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) dellimporto
contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati;

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:
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All'acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2 del presente CSA; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della
legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche
in formato elettronico;

b) All'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;

c) Agliadempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) All'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

e) Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, allaccertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al D.M.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso
e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come
modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della
legge 98 del 2013, nessun pagamento pud essere erogato prima dell'acquisizione
dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto
abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli
adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto
contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente esequiti
dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione pud essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui
I’Appaltatore, e I'eventuale sub Appaltatore, attesta 'avvenuto adempimento dei predetti
obblighi, con i contenuti e le modalita di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio
Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'’Appaltatore,
a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liqguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma

2.
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Art. 28. Pagamenti a saldo
1.
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Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; il verbale di ultimazione é sottoscritto dalla DL e trasmesso
al RUP. Col conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 60 (sessanta)
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione
di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'Appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) Unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) Efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) Rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la

difformitd ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L’Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i

vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e

9 del presente CSA.

La rata di saldo non comprendera la voce MANUTENZIONE PER | PRIMI 2 ANNI, della
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Tabella allegata al comma 1 dell’art. 5. Detti oneri saranno liquidati annualmente con
specifico SAL a seguito dell'esecuzione della prestazione manutentiva che avra inizio a
partire dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di
guarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori,
per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il
ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuata entro il termine di trenta giorni
a decorrere dalla data di emissione del certificato, per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. In caso diritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile;

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto
ai sensi dell’art. 105, comma 1 secondo periodo, del Codice dei contratti.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
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- CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Art. 35. Cauzione definitiva

1.
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Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso
offerto dall'aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se
il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento € di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale;

La garanzia fideiussoria € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La garanzia & presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente
o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione
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8.

degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1.

2.

Alle garanzie di cui ai precedenti artt. 34 e 35, si applicano le riduzioni previste dall'articolo
93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da
tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni
di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in
possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso
del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento
generale.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da
separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore, prima della firma del contratto, dovra aver stipulato a favore della Committente, con
oneri tutti a proprio carico, le sotto elencate polizze, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs.
50/2016 e secondo gli schemi, e le annesse schede tecniche di cui al Decreto del Ministero delle
attivita produttive del 12 marzo 2004, n. 123, integrate come sotto indicato, dandone copia autentica
allEnte Appaltante assumendosi, comunque, ogni responsabilita, di qualsiasi genere, nel caso in
cui tali polizze non fossero state stipulate nel pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente
articolo:

1) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile terzi

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo
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Sezione A: la polizza dovra assicurare le opere in corso contro qualsiasi danno diretto subito
dal’Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
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impianti e opere per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori oggetto del contratto
e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui ha inizio I'uso anche parziale o temporaneo delle opere
o di parti di opere secondo destinazione. Tale copertura assicurativa dovra prevedere
I'estensione di garanzia alle opere e agli impianti preesistenti sul luogo e nelle immediate
vicinanze del luogo dei lavori nelle aree attigue a quelle di lavoro con un massimale non
inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e prevedere spese di demolizione e sgombero
con un massimale non inferiore ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

e Sezione B: la polizza dovra tenere indenne la Committente contro la responsabilita civile per
danni cagionati a terzi da qualunque causa provocati in relazione all'’esecuzione del presente
Appalto dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui ha inizio I'uso anche parziale o temporaneo delle opere
o di parti di opere secondo destinazione, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00
(euro cinquemilioni/00 ) per sinistro.

Tale polizza dovra prevedere espressamente che la garanzia é operante in autostrada e/o
strada in presenza di traffico.
Nella polizza dovra essere specificato che sono espressamente considerati terzi anche:

a) L’ente Appaltante, 'Amministrazione concedente ed i loro dipendenti;

b) Gli appaltatori di opere complementari commissionate direttamente dalla Committente ed
i loro dipendenti;

c) | subappaltatori dell'lmpresa ed i loro dipendenti;
d) La Direzione Lavori ed i suoi incaricati;

e) Gliincaricati della vigilanza ed i collaudatori.

La polizza di cui sopra dovra prevedere I'estensione della validita per il periodo di garanzia
di manutenzione per due anni che decorre dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui ha inizio 'uso anche parziale o temporaneo delle opere o
di parti di opere secondo destinazione.

2) L'Appaltatore dovra presentare la polizza Responsabilita Civile Dipendenti (RCO) con un
massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 per persona valida
per tutta la durata dei lavori e fino al termine del periodo di manutenzione estesa. Tale polizza
dovra prevedere espressamente che la garanzia € operante in autostrada e/o strada in
presenza di traffico. La compagnia di assicurazioni dovra dichiarare a rinunciare al diritto di
surrogazione nei confronti dell’Ente Appaltante e dei suoi dipendenti.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere presentate prima della stipula del contratto
e comungue almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato
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pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta
I'inefficacia della garanzia.

Nel caso in cui I'Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, le polizze di cui sopra
dovranno prevedere la clausola sulla solidarieta verso tutti i membri dell’Associazione.

Le assicurazioni di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo le responsabilita
dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, I'Appaltatore
rispondera in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette
polizze.

Le compagnie di assicurazione dovranno dichiarare in ciascuna delle sopra elencate polizze di
rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dell’Ente Appaltante e dei suoi dipendenti.

Per la liquidazione della rata di saldo, I'’Appaltatore sara obbligato a stipulare - con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato - una polizza indennitaria decennale ex art. 1669 Codice Civile a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del soggetto beneficiario non
appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale € pari al venti per cento del valore dell'opera realizzata.

L'esecutore dei lavori sara altresi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un massimale di
500.000,00 euro.
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— CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1.
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Nessuna variazione pud essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun
motivo, in difetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. [l mancato rispetto di
tale obbligo da parte dell’Appaltatore, comportera I'esecuzione - a carico e a costo esclusivo
di quest’ultimo — dei lavori di rimessa in pristino delle opere nella situazione originaria, oltre
che degli interventi di rimozione e ripristino ordinati dalla Stazione Appaltante, con aggravio
a carico dell’Appaltatore di ogni danno sofferto e senza poter vantare alcun compenso,
indennizzo o rimborso per i lavori necessari.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, e
dall'articolo 106 del Codice dei contratti;

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
Legge o dal Regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun risarcimento o indennizzo o ad altra somma a qualsiasi
titolo, ad eccezione dell'incremento dell'importo della realizzazione dell'opera a seguito delle
varianti introdotte;

Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dalla
DL (e autorizzati dal RUP) per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento) dellimporto del contratto stipulato a
condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D. Lgs.
50/2016.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, al ricorrere di
entrambe le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
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10.

11.

12.

13.

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata,
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non moadificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente
Capitolato.

L’Appaltatore, entro 30 giorni, provvede a comunicare i lavori ritenuti necessari a seguito di
variante, con l'indicazione delle relative quantita e materiali, dei tempi di realizzazione
connessi agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante effettuata sulla base
dei prezzi di offerta e, se del caso, a mezzo della formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi
dell'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 40 comma 2 del presente capitolato. Tutta
la documentazione tecnica ed economica da sottoporre alla Direzione dei Lavori dovra
essere prodotta in formato cartaceo e su supporto digitale in numero 3 copie;

E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le
modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in
economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i
costi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti
lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma
la necessita del preventivo accertamento della disponibilitd delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori
in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione, I'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui
all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti
di cui all'articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.
L’Appaltatore, durante il corso dei lavori, puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative
nei limiti di cui al precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL e
approvate dal RUP, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione
appaltante.

Trova applicazione l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1.
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Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere
maodificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,
senza necessita di una nuova procedura a norma D. Lgs. 50/2016, se il valore della modifica &
al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 D. Lgs. 50/2016;
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b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori
sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non pud alterare la natura complessiva
del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore e accertato sulla
base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione
Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione; si considerano errore o
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente CSA, in
guanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco
Prezzi contrattuale al netto del ribasso.

Se tra i prezzi di cui all’Elenco Prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, desumendo i nuovi prezzi dai prezziari di cui all'art. 23 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016.
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— CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensidell'articolo 90, comma 9, e dell’'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipula del contratto o prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori, se questi sono iniziati, nelle more della stipula del contratto:

a) Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) Il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) | dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma
2

e) Il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se
l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi é effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) Una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

g) Attestati di formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'lmpresa Affidataria (ex
art. 97 comma 3-ter D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);

h) L'esito della valutazione Idoneita Tecnico Professionale eseguita dall'lmpresa
Affidataria nei confronti delle Imprese Esecutrici;

i) Una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 43.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, '’Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per
I'Esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo
38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa
operante in cantiere;

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) Dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d)
ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
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Dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui all'articolo 45 del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) Dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 45 del Codice dei contratti, se il consorzio é privo di personale deputato
alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente
accettato tale individuazione;
d) Da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo
di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo
89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 € individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;
e) Da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I’Appaltatore € un consorzio ordinario di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti;
impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 é
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) Dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.
81 del 2008;

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I’Appaltatore é obbligato:
a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) Arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.
81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
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c) A verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) Ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui
al comma 1;

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate;

3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free»;

4. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza
di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato Speciale d’Appalto;
2. L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:
a) Alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;
b) Alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore puo presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, nei seguenti casi:

a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
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2.

L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per |'Appaltatore.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella
fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell’'articolo 105, comma 17, del
Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell'inizio
dei lavori per i quali esso é redatto.

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti I'Appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a curare |l
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali 0 attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.
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L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto;

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia;

L'Appaltatore é obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
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applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi

assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le

imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso

di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe

all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese

artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'’esecuzione dei lavori;

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto;

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti, I’Appaltatore & solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli

obblighi di sicurezza.
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— CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% dell'importo complessivo del
contratto, fermi restando i limiti di Legge e le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’Appaltatore, nonché l'applicazione delle singole norme sulle quote di subappaltabilita
delle singole categorie per ciascun Lotto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell’'Appaltatore e del DURC del
subappaltatore, alle seguenti condizioni:

a) Che il concorrente all'atto dell'offerta o I'affidatario, in caso di variante in corso di
esecuzione, al momento dell’affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo
€ vietato e non puo essere autorizzato;

b) Che I'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

i. Di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca
dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

e Se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e
coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008;

e L’inserimento delle clausole sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui
al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullith assoluta
del contratto di subappalto;

e L’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara /
dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

ii. Di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con
impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c) Che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
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La documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubbilici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

ii.  Una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46
e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice
dei contratti;

d) Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo:

i. Se limporto del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la
condizione é accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di
cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del
2011 (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui
all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011)
acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l'attivazione della Banca
dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo
periodo, del d.Igs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della
Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del medesimo decreto legislativo;

ii. Se Iimporto del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in
alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), I'Appaltatore
puod produrre alla Stazione appaltante I'autocertificazione del subappaltatore,
sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del
decreto legislativo n. 159 del 2011;

iii. Il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per
'impresa subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli
84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo 159 del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:

a) L'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ove
completa di tutta la documentazione; tale termine pud essere prorogato una sola volta
per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi, previa comunicazione
all'’Appaltatore; in caso di richiesta di integrazioni documentali da parte della Stazione
appaltante nei 30 giorni, il termine decorre dalla ricezione delle suddette integrazioni
da parte dell’Appaltatore;

b) Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto in alcun modo, l'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto;

c) Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
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importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) Aisensidell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'Appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti
dall’'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) Se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri
per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi; I’Appaltatore & solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti di quest'ultimo alle norme in tema di
sicurezza,

d) Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'Appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

i. La documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

ii.  Copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui
agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

7. Se I'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:

a) Di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) Di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i

nominativi dei soggetti distaccati;
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c) Che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto. | subcontratti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
subcontraenti, con la denominazione di questi ultimi, 'importo del subcontratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura di riferimento.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto non é considerato subappalto I'affidamento di attivita
specifiche a lavoratori autonomi, purché rientranti in categorie di servizi o forniture.
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6. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6 del
presente CSA in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs .50/2016, La stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o
lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) Quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) In caso diinadempimento da parte dell'appaltatore;

c) Surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Al difuori dei casi di pagamento diretto di cui al comma precedente, I'’Appaltatore € obbligato
a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi
importi e la proposta motivata di pagamento.

3. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore
sono subordinati:

a) All'acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore;

b) Allacquisizione delle dichiarazioni di cui allarticolo 27, comma 8, relative al
subappaltatore;

c) All'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) Alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

4. Se I'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che I’Appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve specificare separatamente:

a) L'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell'articolo 47, comma 4, lettera b);

b) L’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo puntino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui allallegato «B» al predetto Regolamento
generale.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, I'Appaltatore e responsabile in via
esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore & responsabile in solido con
il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui allart. 105 comma 13,
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UEFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione.
Trovano integrale applicazione gli artt. 205 e 208 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 51. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro di Milano ed € esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 D. Lgs. 50/2016.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

1.

3.

L’'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) | suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non é aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c) E responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzi-
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [I'Appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) E obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8,
del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore
o0 del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
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I'Appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili);
tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle

predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

2. 1l DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'Appaltatore e,
tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante
il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «<A» e «B» 0, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

o Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

e La classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

e Per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

e Per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’'ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa dei soci;

e Per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

3. Aisensidell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto
il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento
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se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di
validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D. Lgs 50//2016 e dell'art. 31, comma 3, della legge n.
98 del 2013 (e nel rispetto del DM 30 gennaio 2015), in caso di ottenimento del DURC che
segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione
del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia
dal DURC;

b) Trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

d) Provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli
27 e 28 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

Trovano applicazione i commi 5 e 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.
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Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai
casi di cui all'articolo 108 comma 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016, all’articolo 21 del presente CSA
e a tutti gli altri casi gia previsti nel presente Contratto, i seguenti casi:

a) Inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

b) Manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

¢) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) Sospensione deilavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

Pagina 55 di 74

UNI EN 150 9001:2008
UNIEN S0 14001,2004.

Erriguan

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

L=

CERTIQUALITY
£ MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE 150




e) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore
per la sicurezza;

i) Azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) Violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione
dell'articolo 66, comma 5, del presente documento;

k) Applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) Ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti;

2. |l contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

b) Perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure
straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;

c) Nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136
del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

d) Decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

e) Grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni;

Pagina 56 di 74

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo
U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-malil
posta@pedemontana.com | P.e.c. : pedemontana@pec.it|sito web:
www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione
nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Societa soggetta
allattivita di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano e
Tangenziali S.p.A.

UMI EN IS0 9001:2008
S e | £

CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE £ MEMBRO DELLA

CERTIFICATI FEDERAZIONE 150




3. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione,
come definiti dall’articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori
suppletivi che eccedano le soglie di cui all'art. 106 comma 2 del Codice dei contratti. In tal
caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseqguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto;

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'’Appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo;

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) Affidando ad altra impresa, ai sensi dell’'articolo 110 del Codice dei contratti 0, in caso
di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dellordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comungque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore
inadempiente medesimo;

b) Ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

i. L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall’'aggiudicazione effettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

ii. L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

iii.  L’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
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spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei

maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;

7. Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un’'impresa mandante o comungue diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa 0 sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto;

8. Inognicaso dirisoluzione del Contratto, I’Appaltatore sara tenuto a risarcire alla Committente
tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i
maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali previste dal presente Contratto,
gualora nel frattempo maturate.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore la DL redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite;

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'Appaltatore & tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino;

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione
cosi come prevista nel Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti, di cui al Progetto
Esecutivo dell'intervento; per le opere civili tale periodo di manutenzione gratuita cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56. Per le opere a verde e gli impianti la
gratuita manutenzione ha durata pari a 2 (due) anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 56. Termini per il collaudo

1.

3.

Il collaudo finale deve aver luogo entro e non oltre sei mesi dall’'ultimazione dei lavori. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo, il tutto come previsto dall’art. 102, comma 3, del Codice degli
contratti;

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto o nel contratto; I'Appaltatore, ai fini del collaudo,
dovra provvedere alla redazione anche del progetto “as built” dell'intervento, che dovra
essere prodotta in formato cartaceo e su supporto digitale in numero 3 copie;

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.
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La Stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 230 del Regolamento Generale, si riserva di
prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del
collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui
all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL;

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta;
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potrebbero essere arrecati alle opere stesse;

3. L’Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’ Appaltatore

o di due testimoni in caso di sua assenza;

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12.

NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al Regolamento generale e al presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a)

b)

d)

e)

f)
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L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dagli uffici
competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, e dovra apprestare i relativi
elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte degli stessi. Si intende che per
tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'ufficio competente ed ulteriori
sue prescrizioni, I'Appaltatore non potra accampare diritti di sorta per compensi;

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza,
dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
garantire, nellambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico (art 12 D.lgs 42/2004 e art. 25 del D.lgs 50/17), il rispetto delle esigenze
di tutela del patrimonio archeologico, attraverso I'assistenza archeologica in cantiere
durante le attivita di scavo;

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso
ente appaltante;

L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;

L’'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;
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g) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

h) II mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere da eseguire;

i) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché I'esecuzione della
manutenzione degli accessi alle aree di cantiere e dei percorsi e piazzali di lavoro
che in ogni momento dovranno risultare praticabili anche con mezzi pesanti, oltre che
risultare sicuri al transito e alla circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
o terzi;

j) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte
per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

k) 1l taglio degli alberi/cespugli:

e Che impedissero di eseguire le lavorazioni nei luoghi previsti;

e Che impedissero il passaggio dei mezzi d’opera sulle vie di accesso ai luoghi
di lavoro;

e Compreso lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di risulta;

I) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) La risoluzione di tutte le interferenze minori non individuate nel Progetto Esecutivo;

n) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

0) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
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p) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di DL e assistenza, arredati e illuminati;

g) Limpiego di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli, per la verifica e contabilita dei
lavori, mettendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna,;

r) L’esecuzione della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'Appalto,
delle aree oggetto di intervento, indicando con opportune modine i limiti di tutte le
opere;

s) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

t) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

u) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore, restandone
sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

v) La pulizia, prima delluscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

w) La dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni
di pesatura;

X) Gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

y) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto
nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori;

z) |l divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione
appaltante;
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aa) L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

bb) Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo prowvvisorio
delle opere;

cc) La richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’'appalto;

dd) L'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori
la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere
appaltate;

ee) L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per [I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di
transito degli automezzi;

ff) Prima della realizzazione dei lavori, I'ottenimento di tutte le Autorizzazioni presso tutti
i soggetti diversi da APL (Consorzi, rogge, Province, Gestori di Servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)
interessati direttamente o indirettamente dai lavori.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita;

3. L’Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Enti, Consorzi, Provincie, Comuni e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Inoltre I'’Appaltatore e altresi
tenuto a recarsi presso i Comandi di Polizia Locale, dei Comuni interessati, almeno sette
giorni prima della data degli interventi da eseguire sulle vie oggetto delle lavorazioni, per
informare, concordare e definire gli schemi della segnaletica di cantiere stradale temporaneo
da adottare (in base a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione e Attuazione nonché dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002)
e ottenere le necessarie autorizzazioni (senza le quali non potranno essere svolti i lavori);

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell’'utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei
prezzi o, se tale verifica non € stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il
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progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma
2, lettera c), del Regolamento generale;

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un
quinto) dellimporto contrattuale, trova applicazione la seguente disciplina, compatibilmente
con le norme del Codice dei contratti. Il responsabile del procedimento da comunicazione
dell’entita dei lavori di ripristino o di rifacimento all’esecutore che, nel termine di dieci giorni
dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei
lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie
determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni
avanzate dall’esecutore.

6. L'esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza
maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati
speciali 0, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento. L’esecutore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne
in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui di cui al secondo periodo, il direttore dei lavori procede,
redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) Dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) Delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) Della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) Dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) Dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

Al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere. | danni prodotti da piene
ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a
libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, I'esecutore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

7. L'Appaltatore € altresi obbligato:
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Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza

di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) A consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dalla
DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) A consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;

e) A fornire al Direttore dei Lavori la prova di avere ottemperato alla modificazioni
normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

f) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubbilici e privati, che venissero
intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo,
a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni;

g) L’Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da
terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti
avvenuti prima del collaudo provvisorio;

h) L’Appaltatore € anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sui tratti di strada interessati dai lavori, rimanendo responsabile di
tutte le conseguenze che APL, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di
esso Appaltatore;

i) L’Appaltatore e tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dal Direttore dei
Lavori, sentita APL, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni
giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla DL per l'inoltro delle suddette notizie,
sara applicata una multa pari a euro 1000,00 (mille), restando salvi, bene inteso, i piu
gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto
previsto dagli atti contrattuali per la irregolarita di gestione e per le piu gravi
inadempienze contrattuali;

i) L'Appaltatore dovra comunicare 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei Lavori, il
nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere persona idonea e abilitata,
iscritta all'albo professionale, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per
tutta la durata dei Lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia
e celerita secondo le direttive del Direttore dei Lavori e di APL;

k) L’'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata
dell'Appalto del Direttore Tecnico, responsabile della disciplina e buon ordine dei
cantieri, secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale; ai sensi dell'art. 4,
comma 4 del Capitolato Generale, APL si riserva il diritto di esigere il cambiamento
immediato del Soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi,
senza che per cio spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante;

) L'Appaltatore & obbligato, durante l'esecuzione dei Lavori, all'osservanza delle
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prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento; qualora cid non avvenga, il
Coordinatore per l'esecuzione dovra darne immediata comunicazione ad APL
potendo comunqgue disporre, ai sensi dell'art. 92, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008, la
sospensione dei Lavori, senza che cio costituisca titolo per I’Appaltatore a richiedere
proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa
dell’Appaltatore esecutore stesso; in caso di mancato positivo riscontro e di
perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per
I'esecuzione provvedera formalmente a diffidare I’Appaltatore che potra essere posto
in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di
risoluzione del Contratto ai sensi dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008
e dell'art. 54 del Capitolato

m) E fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale di APL;

n) Per quanto concerne infine I'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla
realizzazione dei Lavori oggetto del presente Appalto, € fatto obbligo all’Appaltatore
di osservare le norme vigenti;

0) L’Appaltatore & tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i
lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la
minimizzazione degli effetti negativi sulla viabilita della zona interessata ai lavori
sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilita di servizio, con il
tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al temine dei lavori, I'’Appaltatore dovra
provvedere allo sgombero delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro
non utilizzato nelle opere nonché alla rimessa in pristino delle aree interessate dai
cantieri e dai lavori di servizio. Tutti gli eventuali atti fideiussori o le garanzie
comunque denominate richieste dagli Enti Locali dovranno essere fornite ad
esclusiva cura e spese dell’Appaltatore;

p) Fermo quanto previsto dal Contratto e dell'art. 39 del presente CSA, I'Appaltatore,
oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla normativa vigente in materia, dal
Contratto, dal presente CSA in materia di applicazione della normativa antimafia, al
fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso, ha I'onere e la responsabilita di
fornire alla Direzione Lavori e ad APL, con cadenza settimanale, le seguenti
informazioni:

e Elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e
cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
e Elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali
attrezzature specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;
e Elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e
titolo/rapporto di lavoro.

g) Inoltre I'Appaltatore é obbligato a fornire, per tutti i contratti di subappalto, oltre a tutta
la documentazione ivi richiesta, una dichiarazione impegnativa con le indicazioni utili
per individuare con esattezza il mezzo noleggiato completo di copia del documento
di proprieta, tempo presunto del noleggio, ammontare delle ore presunte, importo
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presunto del Contratto;

r) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
gualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva
e nella descrizione delle singole vaoci allegata allo stesso capitolato;

s) L'Appaltatore dovra fornire tempestivamente alla Direzione Lavori ogni informazione
su inizio e fine o sospensione di ogni noleggio a caldo ed a freddo, di ogni fornitura,
di ogni trasporto e di ogni subappalto;

t) L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ad ogni altra
normativa vigente in materia;

u) L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) ed alla relativa Circolare di applicazione;

v) Siapplica al presente Appalto I'art. 4 della L. 136/2010.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
esequiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le
fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dallAssemblea Generale delle Nazioni
Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il modello di cui
all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10
luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, I'Appaltatore e tenuto a:

a) Informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) Fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;
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c) Accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d) Intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo
la catena di fornitura;

e) Dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate;

3. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’Appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il
al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Art. 60. Modalita di assistenza archeologica in cantiere

1. Contestualmente all'effettuazione di attivita di scavo previste in fase di cantierizzazione deve
essere garantita la presenza di un operatore archeologo nel rispetto delle esigenze di tutela
del patrimonio archeologico, attraverso I'analisi e la valutazione dei materiali provenienti da
tutte le attivita di scavo a quote diverse da quelle gia impegnate dai manufatti esistenti (art.
25 comma 1 del D.Lgs 50/17) al fine di individuare anomalie di origine archeologica in
maniera diffusa lungo tutta I'area di oggetto di escavazione.

2. Durante la fase di assistenza archeologica devono essere predisposti dei report bisettimanali
di scavo relativi alle operazioni effettuate e dei risultati conseguiti. In particolare devono
essere redatte:

» cartografia riportante il posizionamento delle eventuali anomalie archeologiche riscontrate;
« schede descrittive per ciascuna anomalia;

» schede, documentazione fotografica e cartografica, report, e quant’altro necessario per
valutare i risultati delle indagini

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

3. |l progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero del’'ambiente 8 maggio 2003, n.
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203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo - Rifiuti

1. E’acarico e a cura dell’Appaltatore provvedere, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e/o
prescrizioni di autorita di tempo in tempo vigenti, all'utilizzazione e/o allo smaltimento delle
terre e delle rocce derivanti dalle escavazioni compiute per I'esecuzione dei lavori. Tale
obbligo comprende il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:

a) Siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152
del 2006;

b) Siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal
DPR 13 giugno 2017, n. 120 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006 .

2. Sono altresi a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

3. Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere
1. E’ acarico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all'articolo 12 del d. m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. |l cartello di cantiere, andra aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate.

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti
1. Ai sensi dell’'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
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pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli
29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) Per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) | pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere esegquiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa,;

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5;

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;

b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato Speciale d’Appalto;

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) Le spese contrattuali;

b) Le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvvisorio;

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui aicommi 1 e 2, le maggiori somme
sono comungque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato
generale d'appalto;

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;

5. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. é regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A.
esclusa.

Art. 67. Disposizioni inerenti alla prevenzione della criminalita
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare integralmente le disposizioni del
Protocollo di Legalita allegato quale documento di gara.
2. In particolare, I'’Appaltatore con la stipula del Contratto si impegna:
a) Afornire ad APL tutti i dati e le informazioni previste dal predetto Protocollo di Legalita
e, in particolare, dall’articolo 1 del medesimo, nei tempi e con le modalita ivi indicate;
b) A denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia e in ogni caso a CAL e ad
APL, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilitd ad esso formulata
prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso di esecuzione del Contratto, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del
Contratto;
¢) A denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione a CAL
e ad APL, ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
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forniture o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti ai beni personali o in
cantiere, ecc.);

d) A dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di
denaro o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della
esecuzione del Contratto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché
nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze,
fermo restando che I'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione
di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorita Giudiziaria;

e) Ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio
al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essi
vengano posti in essere;

f) A favorire I'esercizio dei poteri ispettivi 0 di accesso, secondo le determinazioni del
Gruppo Interforze di cui all'articolo 10 del Protocollo di Legalita.

3. L'Appaltatore accetta espressamente che il Contratto sara automaticamente risolto di diritto:

a) Qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a
qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano
disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di ogni altra
normativa vigente in materia e del Protocollo di Legalita e queste abbiano dato esito
positivo o comunque intervengano cause ostative alla prosecuzione del Contratto
comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorita di pubblica sicurezza,

b) Nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 2 lett. b) e c);

4. L'Appaltatore accetta, altresi, espressamente che & in facoltd di APL procedere alla
risoluzione del Contratto o alla revoca dell’ Affidamento nei seguenti casi:

a) Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto
previsto al precedente punto 2 lett. a);

b) A seguito della valutazione degli “elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla
valutazione [...] dei requisiti soggettivi” forniti dalla Prefettura competente secondo il
disposto dell'articolo 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 e ss.mm.ii. convertito
con modificazioni dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ss.mm.ii.;

¢) In conseguenza del rilascio di informazioni supplementari “atipiche” o della
segnalazione da parte della Prefettura o della Direzione Provinciale del Lavoro
relativa a pregressi impieghi di manodopera con modalita irregolari (lavoro
sommerso/lavoro nero) ovvero ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il
reclutamento della manodopera;

d) Nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 2 lett. d) ed e);

e) A seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D. Lgs.
159/2011;

f) Ai sensi degli artt. 83, 84, 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011 in conseguenza del rilascio

delle comunicazioni antimafia o delle informazioni antimafia, salva I'applicazione
dell'art. 95 del medesimo Decreto.
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5. Nei casi di risoluzione del Contratto o revoca dell'affidamento disposta ai sensi del presente

articolo, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 54 del presente CSA
per le ipotesi di risoluzione del Contratto.

Nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al
precedente punto 4.2 lett. a), ivi inclusi quelli relativi alle variazioni societarie, nonché nel
caso in cui il Contratto venga risolto in conseguenza di informazioni relative a tentativi di
infiltrazione mafiosa, anche ai sensi del precedente punto 4.4 lett. b), all Appaltatore verra
applicata una sanzione pecuniaria, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del
Contratto, fatto salvo il maggior danno.

Con la sottoscrizione del Contratto, I'Appaltatore accetta esplicitamente il sistema
sanzionatorio di cui al Protocollo di Legalita, ivi compresa la possibilita di revoca
dell'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati,
nonché la risoluzione automatica del Contratto o la revoca dell'affidamento da parte di APL
nei casi indicati agli articoli 3 e 9 del predetto Protocollo di Legalita e la facolta di risoluzione
del Contratto o di revoca dell'affidamento nelle ipotesi contemplate dall’articolo 4 del
Protocollo medesimo.
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